



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN,
CIENCIA Y
TECNOLOGÍA

San Salvador, 21 de noviembre de 2023

Señores

DATA & GRAPHICS S.A. de C.V.

Presente.

Estimados Señores:

Reciban un cordial saludo y deseos de éxitos en sus labores.

Hago referencia a Contrato No. MINEDUCYT 195/2023 GOES 7239, correspondiente al proceso de LICITACIÓN COMPETITIVA DR-CAFTA LA No. 23/2023 MINEDUCYT GOES 7239 "ADQUISICIÓN DE KITS DE ROBÓTICA PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL SISTEMA PÚBLICO", suscrito entre el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y DATA & GRAPHICS S.A. DE C.V.

Al respecto les comunico que he recibido solicitud de prórroga y documentos adjuntos, considerando y dado que lo expresado es un motivo que esta fuera de control, doy por aceptado su solicitud de prórroga, por lo que como Administrador de Contrato en mención otorgo mi Aval Técnico en el sentido de prorrogar el plazo en 37 días hábiles contados a partir del 5 de diciembre de 2023 al 2 de febrero de 2024.

Sin otro particular, me suscribo, cordialmente.

Lic. Wilfredo David López Castellón

Administrador de Contrato No. 195/2023

Teléfono: 2592-4329

wilfredo.lopez@mined.gob.sv



Lester Freeman
Recibido.
21/11/2023.

San Salvador, 21 de noviembre de 2023

Señores:

MINISTERIO DE EDUCACION CIENCIA Y TECNOLOGIA

Presente.

En relación con el Contrato No. MINEDUCYT 195/2023 GOES 7239, LICITACIÓN COMPETITIVA DR-CAFTA LA No. 23/2023 "ADQUISICIÓN DE KITS DE ROBÓTICA PARA CENTROS EDUCATIVA SISTEMA PÚBLICO" FINANCIAMIENTO: FONDOS GOES 7239 - PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO Y CAPACITACIÓN DOCENTE EN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN AL SERVICIO DE LOS APRENDIZAJES A NIVEL NACIONAL, suscrito entre el MINEDUCYT y DATA & GRAPHICS S.A. de C.V., por un monto de **CIENTO OCHO MIL DOSCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 108,200.00). IVA INCLUIDO**), para un plazo de entrega de CUARENTA Y CINCO DÍAS (45) HÁBILES, dicho plazo vence el 4 de diciembre de 2023.

Al respecto, hago de su conocimiento que hemos tenido atrasos en la adquisición de los productos del ítem 1, Kit de Robótica, principalmente con el Robot Mouse de la empresa TTS, el cual se está importando desde Reino Unido y el traslado hasta El Salvador tomara prácticamente 90 días y el cual todavía no ha llegado a USA; también para el Ítem N° 2, hemos recibido un aviso del fabricante WONDERWING ELECTRONICS LTD que nos suministra los productos electrónicos solicitados por el MINEDUCYT, el aviso es concerniente primero a que por lo especializado del producto los tiempos de fabricación han demorado más de lo proyectado y el embarque, según nota nos manifiestan que se han tenido atrasos en la salida del puerto, provocado por permisos especiales que ha solicitado las autoridades CHINAS portuarias para el despacho de los productos hacia el puerto de Acajutla, de El Salvador, Pero en la misma nota nos confirman que se han superado estos inconvenientes y la mercadería se despachara la próxima semana desde el puerto de SHENZHEN, GUANGDONG, CHINA, por medio de la naviera COSCO SHIPPING UNES CO., LTD., con ruta de viaje a El Salvador, por lo tanto, la nueva fecha de arribo del barco al puerto de Acajutla, Sonsonate, está para el próximo 22 de enero de 2024.

Considerando el aviso del fabricante Wonderwing y los atrasos en la importación del Mouse Robot nos vemos obligado a reformular el cronograma de entrega, tomando en cuenta también los siguientes procesos:

1. Internalización de los productos en El Salvador por parte de nuestro agente logístico es aproximadamente de 5 a 10 días, tal como nos manifiesta en carta enviada por AIRBOX S.A de C.V. y la cual anexamos.
2. Recepción de los productos en bodegas de El Salvador, proceso de registro, testeo, control de calidad de cada uno de los componentes en nuestro sistema de garantía, una semana.
3. Programación de las entregas en los diferentes lugares según contrato, una semana.

Conforme a lo anterior y tomando en cuenta que la fecha límite autorizada de entrega de los productos esta para el próximo 4 de diciembre de 2023, solicitamos de la manera más atenta nos concedan una prórroga máxima de 60 días calendarios, contados a partir del 5 de diciembre de 2023, para la entrega de los materiales adjudicados en el contrato número 195/2023. Se anexa al presente documento nota de aviso del fabricante.

No omitimos manifestarle que las situaciones nombradas en este documento y que han afectado la entrega a tiempo de los productos, son de fuerza mayor y por causas ajenas a nuestra voluntad y razonablemente fuera de nuestro alcance poder resolver, por tal razón esperamos una respuesta favorable a nuestra petición.

Sin más que agregar me suscribo muy respetuosamente.

Atentamente.



Ramon Rigoberto Hernandez
Representante Legal
DATA & GRAPHICS S.A. de C.V.

